

Construcción, Ingeniería y Materiales

Grupo Indi

Manuel Muñoz Cano Pte. 2006

Análisis para optimizar la organización y control de mantenimiento y maquinaria, generando beneficios, logísticas de transporte y transparencia de operación.

Directores GM Antonio Sardina, Carlos Campos.

Grupo Ica

Quintana. 2008

Proyecto en Carreteras. Proyecto en Estadio de Futbol de Chivas en Guadalajara.

Ica Infraestructura

2009

Carreteras y proyecto de reducción de turnos en casetas.

Ica Estadio

2009

Proyecto de 33 semanas de optimización en control de obra. Se estableció una visión clara e interpretativa de las sanciones y penalizaciones que pudieran existir, desarrollando un mejor control de cambios constantes en el proyecto, por parte del cliente y los que, conforme al avance, se van presentando, que dé seguimiento a las valuaciones, ejecuciones y liberaciones de áreas de trabajo, apoyando a las resoluciones que se presentan en la interpretación de la normatividad y contratos, contribuyendo a la integración de elementos para la entrega de anticipo y pago de estimaciones. Se documento adecuada y oportunamente la obra extraordinaria ejecutada, Identificación de desviaciones en plazo y/o importe, por los cambios a las condiciones originales pactadas, se

genero un registro de instrucciones del cliente, fuera del alcance del contrato, que consolide la información respaldo por cada cambio, tanto en procedimientos como impactos en el costo, Impulsando el establecimiento de un Comité valuador que coordine y programe las reuniones de Manejo del Contrato en el proyecto. Se obtuvieron beneficios contractuales, que otorgan ventajas en las condiciones con el subcontratista, relacionadas con tiempos de entrega, calidad en el servicio y transparencia en la contratación, a efecto de evitar observaciones en una auditoria. Se realizó un analisis que prevee un desfasamiento en tiempo de fabricación de la estructura metálica, tomando como base el comportamiento y análisis de producción de cada uno de los fabricantes, a fin de generar estándares o tomar medidas adecuadas que nos permitan evitar gastos por retraso.

Ica San Luis

2009

Hospital de la Mujer, del Niño y Centro de Convenciones.

Ica Maquinaria

2009

Optimización de uso y aprovechamiento de maquinaria.

PRET Planta de Prefabricados

2009

Proyecto de estructura organizacional.